

## Act adițional nr. 2

la contractul nr. 5029/C/10.09.2025

Având în vedere:

-Adresa nr. 166200/21.04.2026 transmisă de Directia Generala Tehnica si Infrastructura-Serviciul Investitii, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr  
**5029/C/10.09.2025**

- Solicitarea emisa de **TOP METROLOGY SRL** privind propunerea de prelungire a valabilității contractului nr.**5029/C/10.09.2025**.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- In temeiul art. 13 din contractul nr.**5029/C/10.09.2025**
- In temeiul art . 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

**SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J19910000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Andrei Dinculescu-Bighea - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,

Și

**TOP METROLOGY SRL** cu sediul în Bucuresti, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Piscică - Administrator, în calitate de și denumită în continuare **Contractant**, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit închierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. **5029/C/10.09.2025**.

A blue rectangular stamp with the text "SPRE RĂSCUȘINĂRE" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Art.I - Art 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:**

“Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 24.07.2026.”

**Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:**

Art. 5.3. Furnizarea produsului Masina de rectificat aferente contractului se va efectua pana la data de 24.07.2026.

Art III. Termenul de livrare al produselor mentionat in anexa 5 - graficul de livrare se modifica astfel: “livrarea se va face pana la data de 24.07.2026”.

**Art. IV** Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 23.04.2026 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru entitatea contractanta și 1 (un) exemplar pentru contractant.

Pentru Entitatea contractantă  
**SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA**

Andrei Dinculescu  
Director General

Monica Cioc  
Director



Pentru Contractant  
**TOP METROLOGY SRL**

Cătălina  
a P...



Maria OSTEA  
p.Sef. Serviciu Juridic Contencios

Denisa  
Şef Departament... și Valoare Estimata

Mariana Pipora  
Proceduri Sectoriale

Întocmit: Nicoleta Angela TINCA  
Expert achizitii publice

VIZAT PUBLIC  
PREV  
SEMNAȚURA  
DATA: 22.04.2026