

### Act adițional nr. 3

la contractul nr. 5030/C/08.09.2025

Având în vedere:

- Adresa nr. 166211/29.04.2026 transmisă de Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr 5030/C/08.09.2025

- Solicitarea transmisă pe e-mail de către societatea TOP METROLOGY SRL și înregistrată cu nr. 4957/29.04.2026 privind propunerea de prelungire a termenului de livrare pentru echipamentul aferent contractului nr. 5030/C/08.09.2025.

- Faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului, iar modificările nu sunt substanțiale în sensul art. 240, alin.3 din Legea nr. 99/2016;

- În temeiul art. 13 din contractul nr. 5030/C/08.09.2025;

- În temeiul art. 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

**SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J1991000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74RNCB0074003698560001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Andrei Dinculescu-Bigheea - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,

și  
**TOP METROLOGY SRL** cu sediul în București, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Pisciă - Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. **5030/C/08.09.2025**.

**Art.I - Art 5 alin. 1** din contract se modifică astfel:

"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 12.06.2026."



Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

Art. 5.3. Furnizarea produsului **Centru de prelucrare CNC** aferent contractului se va efectua pana la data de 12.06.2026.

Art III. Termenul de livrare al produsului mentionat in anexa 5 - graficul de livrare se modifica astfel: "livrarea se va face pana la data de 12.06.2026".

**Art. IV** Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 07.05.2026 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru prestator.

Pentru Entitatea contractantă  
**SOCIETATEA DE TRANSPORT  
BUCUREȘTI STB SA**

Andrei DINCULESCU  
Director General



Pentru Contractant  
**TOP METROLOGY SRL**

Cătălina Dora PISICĂ  
ministrato

Monica CIOCAN  
Director

Marilena CRĂCIUN  
p.Şef Serviciu Juridic Contencios

Denisa CRĂCIUN  
Şef Departament Achiziții și Valoare Estimată

Mariana PIPORAN  
p.Şef Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Sectoriale

Denisa Comnea

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. Nr.1 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVEDIV PROPRIU SEMNĂTURA..... DATA <u>07.05.2026</u>
--

JURIDIC  
VIZAT  
RE NESCHIMBARE  
07.05.2026