

Act adițional nr. 2

la contractul nr. 5030/C/08.09.2025

Având în vedere:

Adresa nr. 166114/23.02.2026 transmisă de Direcția Generală Tehnică și Infrastructură-Departamentul Proiectare și Avize Edilitare-Compartimentul Investiții, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr 5030/C/08.09.2025

- Solicitarea nr.1856/23.02.2026 emisă de **TOP METROLOGY SRL** privind propunerea de prelungire a valabilității contractului nr.5030/C/08.09.2025.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- În temeiul art. 13 din contractul nr.5030/C/08.09.2025;
- În temeiul art. 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J1991000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Andrei Dinculescu-Bigheș - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,


Și

TOP METROLOGY SRL cu sediul în București, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Pisică - Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. 5030/C/08.09.2025.

Art.1 - Art 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:

"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 08.05.2026."



Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

Art. 5.3. Furnizarea produsului **Centru de prelucrare CNC** aferent contractului se va efectua pana la data de 08.05.2026.

Art III. Termenul de livrare al produsului mentionat in anexa 5 - graficul de livrare se modifica astfel: "livrarea se va face pana la data de 08.05.2026".

Art. IV Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 27.02.2026 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru prestator.

Pentru Entitatea contractanta
**SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA**

Andrei DINCULESCU
Director General



Monica Ciocan
Director Economic

Marilena Ciocan
p. Sef Serviciu Juridic Contencios

Denisa Mihaela Tudor
p. Șef Departament Achiziții și Valori

Dicran Daniel Costache
Șef Serviciul Procedurii de Achiziții Sectoriale

Intocmit de Denisa Comnea

Pentru Contractant
TOP METROLOGY SRL

Cătălina
Administrator

