

Act adițional nr.3

la contractul nr. 5032/C/10.09.2025

Având în vedere:

Adresa nr. 166210/29.04.2026 transmisă de Direcția Generală Tehnică și Infrastructură – Direcția Tehnică – Serviciul Investiții, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr **5032/C/10.09.2025**

- Solicitarea nr.4957/29.04.2026 emisă de **TOP METROLOGY SRL** privind propunerea de prelungire a valabilității contractului nr.**5032/C/10.09.2025**.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- În temeiul art.13 din contractul nr.**5032/C/10.09.2025**;
- În temeiul art.240, alin.2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J1991000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Andrei Dinculescu - Bighea - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,

Și
TOP METROLOGY SRL cu sediul în București, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Piscică - Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. **5032/C/10.09.2025**.

Art. I – Art. 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:

"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 12.06.2026."

JURIDIC
VIZAT
PE PRE NESCHIMBARE
05.05.2026

Art. II – Art.5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

Art. 5.3. Furnizarea produsului **Mașină de frezat CNC**, aferent contractului, se va efectua până la data de 12.06.2026.

Art. III. Termenul de livrare al produsului menționat în anexa 5 - graficul de livrare se modifică astfel: "livrarea se va face până la data de 12.06.2026".

Art. IV Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 07.05.2026 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru prestator.

Pentru Entitatea contractantă
**SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.**

Pentru Contractant
TOP METROLOGY SRL

Andrei DINCULESCU-BIGHEA
Director General

Cătălina Dora Pisciă
Împuternicit



Monica Ciocan
Director

Marilena CăpățEA
p. Șef Serviciu Juridic Contencios

Denisa Mihaela Tudor
Șef Departament Achiziții și Valoare Estimată

Mariana Piporan
p. Șef Serviciu Achiziții Directe și Proceduri Sectoriale

Întocmit: Anca Elena Geamănă
Economist

05.05.2026



JURIDIC
VIZAT
SPRE NESCHIMBARE
06.05.2026